1./© Prpjekiportal

Basierend auf Microsoft SharePoint Server 2010 wurde ein Portal geschaf-
fen, welches zentral die Prozesse und Dokumente der Projekiverwaltung

organisiert und Strukturen schafft. Damit erhalten die Erfassung von Kun-
denprojekten, die daraus abgeleiteten Projektaufgaben und die reaktiven
Projektaufgaben zur Fehler- und Problembehebung eine One-Stop-Anlauf-
stelle fir einen optimierten Projektablauf.

Alle Listen auf
einen Klick

Das zentrale Steuerungselement im Projekt-

master sind die verschiedenen Listen, die

mit nur einem einzigen Klick die gewiinsch-

ten Informationen auf lhren Bildschirm
holen:

Projektkalender
Teammitglieder
FIT/GAP
Geschaftsprozesse
Entwurf/Konzept
Testszenarien
Aktionen
Checklisten
Statuskontrolle
Solution Backlog
Sprint Backlog

Dokumentenbibliothek

Die Organisation der Dokumente erfolgt
unter anderem nach den sechs Sure Step
Phasen. Dabei kdnnen Informationen
iber den Status, die Prioridt und andere
Elemente mit angegeben werden. Selbst-
verstandlich gehéren eine Versionierung
und ein Genehmigungsprozess mit zum
Funktionsumfang.

Dokumentvorlagen

Standard Sure Step Dokumente werden

mitgliefert und bei Neuanlagen als Vorla-

gen zur Verfigung gestellt. Dadurch wird

projektweit eine einheitliche Darstellung
gewdbhrleistet.

Erfassung von Kundenprozes-
sen

Statt lhre Geschaftsprozesse nur in einer
Excel-Liste zu erfassen, bietet die /O
Geschdaftsprozessliste deutlich mehr. Hier
kénnen Sie Geschéftsprozesse einordnen,
priorisieren, bestimmten Mitarbeitern
zuweisen, aus vorgegebenen Auswahl-
feldern wahlen und vieles anderes mehr.
Durch den Einsatz von Sure Step werden
die Prozesse sauber getrennt, némlich das
Was" ganz klar vom ,Wie".
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Review
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Sprint: Sprint Planungs Meeting
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Management
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Go-Live
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Anforderung kategorisieren
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Gesch. Aufwand
Geschatzer Aufwand in Std.

Zugewissen an (Partner) * [ Thomas Ts. Schafer ;

WVerantwortlicher

Zugewiesen an (Kunde) | Mathis WF. Fiuchter ;

Ansprechpartner auf Kundenseite
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Abbrechen

Nutzen

Nutzung der SharePoint 2010 Portalls-
sung fir die Projektverwaltung

Viele Funktionen sind bereits im Stan-
dard SharePoint 2010 abgedeckt
Somit leicht parametrierbare List-
Elemente

Volle Office Integration und teils Syn-
chronisation, z.B. mit MS Project
Standardisierte Projektmethodik fiir
Partner und Kunden

Jederzeit aktueller Status mit Indika-
toren fir Warnungen z.B. Uberschrei-
tung von Falligkeitsterminen
Jederzeitiger Zugriff auf die aktuellen
Projektinformationen
Genehmigungsworkflow fiir den Doku-
mentenfluss mit Versionierung
Outlookintegration und Synchronisati-
on mit Aufgaben und Kalenderfunktion

Fazit

Das I/O Projektportal bietet eine ganze
Reihe von Highlights, die die tagliche
Projektarbeit erleichtern:

Struktur und einheitliches Vorgehen
Intuitive Bedienung

Effiziente Dokumentenverwaltung
Workflows zur Arbeitserleichterung
Mobile Nutzung, auch unterwegs und

mit speziellen Kundensichten

Verknipfung mit dem Microsoft Office-

Umfeld
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Microsoft Dynamics NAV ist ein registriertes Warenzeichen in den USA und anderen Staaten.



